

**Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МКДОУ «Покровский детский сад»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация и проведение педагогических советов и методических совещаний с рассмотрением вопросов подготовки применения ФОП ДО	Март Май Август	Старший воспитатель Иванова О.А.	Протоколы
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Апрель	Старший воспитатель Иванова О.А.	Приказ
Проведение экспертизы ООП ДО на соответствие требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Отчет
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-август	Заведующий Аввакумова Н.П., рабочая группа	Листы ознакомления
Экспертиза локальных актов ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО	Апрель-май	Заведующий Аввакумова Н.П., старший воспитатель Иванова О.А.	Проекты обновленных локальных актов
Издание приказа об утверждении ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Август	Заведующий Аввакумова Н.П.	Приказ
3. Кадровое обеспечение			

Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Май	Заведующий Аввакумова Н.П.	При необходимости внесение изменений в штатное расписание
Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Май	Заведующий Аввакумова Н.П., старший воспитатель Иванова О.А.	График повышения квалификации
Обеспечение курсовой подготовки специалистов и педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель-август	Заведующий Аввакумова Н.П., старший воспитатель Иванова О.А.	Документы о повышении квалификации
4.Методическое обеспечение			
Внесение в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Май-август	Старший воспитатель Иванова О.А.	План методической работы
Участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Апрель-август	Старший воспитатель Иванова О.А.	Подтверждающие документы
Разработка ООП ДО и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Июнь-июль	Рабочая группа	Проект
5.Информационное обеспечение			
Обеспечение специалистам и педагогическим работникам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-август	Старший воспитатель Иванова О.А.	Базы данных
Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов перехода на ФОП ДО	Май-сентябрь	Старший воспитатель Иванова О.А.	Протоколы

Размещение на сайте ОО информации о подготовке к введению и порядке перехода ОО на ФОП ДО	До 1 мая	Старший воспитатель Иванова О.А.	Информация на сайте
Размещение утвержденной ООП ДО и утвержденных программ педагогов на сайте ДОУ	До 1 сентября	Старший воспитатель Иванова О.А.	Информация на сайте
6. Материально-техническое обеспечение			
Анализ ресурсного обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФОП ДО	Май-август	Заведующий Аввакумова Н.П., старший воспитатель Иванова О.А.	Аналитическая справка
Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФОП ДО	Май-август	Заведующий Аввакумова Н.П.	Оснащение
Определение УМК (учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов), используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Май-август	Старший воспитатель Иванова О.А.	УМК